ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

(Project Charter)

Implementación del CRM Predictivo y Retención Postventa — Essenza SPA

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	Implementación del CRM Predictivo y Retención Postventa — Essenza SPA
Código del proyecto	ESSENZA-CRM-2026-001
Organización solicitante	Essenza SPA S.A.C. — Administración y atención al cliente
Patrocinador (Sponsor)	Gerencia General (dueña) de Essenza SPA S.A.C.
Director del Proyecto (PM)	Fabrizio Renato Ríos Cáceres (asignado por el patrocinador con las facultades descritas en la sección 12)
Fecha de elaboración	12 de septiembre de 2026
Tipo de proyecto	Proyecto de implementación de software: CRM web con modelo predictivo de abandono
Prioridad	Alta

2. Propósito y justificación del proyecto

Essenza SPA es un centro de bienestar y estética que registra sus atenciones en una hoja de Excel llenada a mano. Hoy no puede saber qué clientes están dejando de venir: de sus 420 clientes, el 29,8 % lleva más de 120 días sin visitar el spa, las promociones son generales y el seguimiento postventa depende de la memoria del personal.

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar e implementar el CRM Predictivo y Retención Postventa: una aplicación web de uso local que lea el Excel operacional, consolide el historial de cada cliente, estime su probabilidad de abandono con un modelo de machine learning y organice la respuesta del equipo en un Centro de Retención, con contacto personalizado por WhatsApp y respetando la protección de datos personales.

Caso de negocio (resumen): recuperar el 15 % de los 216 clientes en riesgo medio o alto representa unos S/ 24 000 de ingresos al año. Con un costo de operación de S/ 3 600 anuales, la inversión se recupera en aproximadamente dos años, y el desembolso en efectivo del spa (equipos, materiales y reservas) en unos cuatro meses.

3. Descripción del proyecto y principales entregables

El proyecto contempla el análisis, diseño, construcción, pruebas, puesta en producción y transición a la operación del CRM en las instalaciones de Essenza SPA. Los principales entregables, que corresponden al segundo nivel de la EDT, son:

- **Gestión del proyecto:** acta de constitución, plan para la dirección del proyecto, informes de seguimiento y cierre.
- **Análisis y diseño:** requisitos priorizados, arquitectura, modelo de datos, prototipo de pantallas y reglas de retención.

- **Datos y modelo predictivo:** registro depurado, variables por cliente y modelo de abandono validado y explicable.
- **Backend e integración:** base de datos, API con acceso por rol y sincronización automática con el Excel del spa.
- **Aplicación web CRM:** dashboard, listado de clientes, ficha 360° y centro de alertas.
- **Módulo de retención:** casos priorizados, acción sugerida y contacto por WhatsApp con mensaje editable.
- **Pruebas y calidad:** pruebas unitarias, de integración, del sistema y de aceptación con la usuaria líder.
- **Despliegue y transición:** instalación en la PC del spa, respaldo diario, manuales, capacitación por rol y estabilización asistida.

4. Objetivos del proyecto y criterios de éxito

Objetivo general: desarrollar e implementar en Essenza SPA un CRM web que prediga el riesgo de abandono de los clientes y apoye su retención postventa, con usuarias capacitadas y aceptación formal de la patrocinadora, entre el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de enero de 2027 (cuatro meses), dentro del presupuesto autorizado.

Objetivos específicos (SMART):

Dimensión	Objetivo / Criterio de éxito medible
Alcance	Entregar los 7 módulos del CRM (dashboard, clientes, ficha 360°, alertas, sincronización con Excel, modelo predictivo y Centro de Retención) aprobados en las pruebas de aceptación.
Tiempo	Concluir el proyecto entre el 15/09/2026 y el 15/01/2027 (4 meses), con una tolerancia de +10 %.
Costo	No exceder el presupuesto autorizado de S/ 42 200, con una tolerancia máxima de +10 %.
Calidad	Modelo con ROC-AUC ≥ 0,80 y recall ≥ 0,60; 100 % de atenciones sincronizadas sin duplicados; 0 incidentes críticos abiertos al cierre.
Adopción / Negocio	100 % de las usuarias clave capacitadas (nota ≥ 80 %) y ≥ 90 % de las alertas de riesgo alto revisadas dentro de 48 horas durante la estabilización.

5. Requisitos de alto nivel

- Usar el Excel del spa como única fuente de registro, sin obligar a registrar dos veces.
- Calcular para cada cliente la probabilidad de abandono y su nivel de riesgo (bajo, medio, alto).
- Mostrar dashboard, clientes, ficha 360° y alertas en un lenguaje comprensible para el personal.
- Gestionar casos de retención con prioridad, motivo, acción sugerida y seguimiento.
- Contactar por WhatsApp con mensaje editable y confirmación humana, nunca de forma masiva automática.
- Restringir el acceso por usuario y rol, con contraseñas propias y respaldo diario de la información.
- Cumplir con la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú (consentimiento del cliente antes de habilitar el contacto).

6. Alcance de alto nivel

Incluye: levantamiento de requisitos y diseño de la solución; preparación de datos, entrenamiento y validación del modelo; desarrollo del backend, la sincronización con Excel y la aplicación web; Centro de Retención y contacto por WhatsApp; pruebas; instalación local y respaldo; capacitación por rol, manuales, estabilización asistida, transición a la operación y cierre formal.

No incluye (exclusiones): envío automático con la API oficial de WhatsApp Business; reservas, pagos en línea, facturación electrónica o integración con POS; despliegue en la nube o aplicación móvil nativa; reentrenamiento automático del modelo en producción; contratación de personal permanente y cambios al proceso de atención no ligados al CRM, salvo aprobación expresa mediante control de cambios.

7. Supuestos y restricciones

Supuestos:

- El Excel seguirá siendo la herramienta de registro diario de las atenciones.
- El historial de atenciones del spa está disponible para depurarlo y entrenar el modelo.
- El spa dispone de una PC con Windows en recepción para instalar el CRM.
- La dueña y la administradora participarán en las revisiones, validaciones y en la aceptación.

Restricciones:

- Plazo: del 15 de septiembre de 2026 al 15 de enero de 2027 (4 meses).
- Presupuesto autorizado de S/ 42 200, con una tolerancia de +10 %.
- Operación local en la PC del spa, sin servidores en la nube, cumpliendo la normativa de protección de datos vigente.
- Equipo reducido y con dedicación parcial; las pruebas y la puesta en marcha no deben interrumpir la atención al público.

8. Riesgos de alto nivel

Riesgo	Impacto	Respuesta inicial
Datos del registro incompletos o de baja calidad	Alto	Depuración y validación temprana del Excel con reglas de calidad de datos.
El modelo no alcanza la meta (ROC-AUC ≥ 0,80 y recall ≥ 0,60)	Alto	Ajuste de variables e hiperparámetros y un modelo base de respaldo.
Retraso en la integración con el Excel del spa	Medio	Prototipo temprano de la sincronización y control de cambios por hash.
Baja adopción del CRM por el personal	Alto	Usuarias en el diseño, capacitación por rol y estabilización asistida.
Falla de la PC o pérdida de datos durante la puesta en marcha	Medio	UPS, respaldo diario en disco externo y prueba de restauración.

9. Cronograma resumido de hitos

Hito	Entregable asociado	Fecha estimada
H0 · Inicio del proyecto	Acta aprobada y reunión de lanzamiento	17/09/2026
H1 · Requisitos y diseño aprobados	Requisitos priorizados, arquitectura y prototipo	05/10/2026
H2 · Modelo predictivo validado	Modelo con métricas dentro de la meta	06/11/2026

Hito	Entregable asociado	Fecha estimada
H3 · Sistema integrado	CRM completo listo para las pruebas integrales	03/12/2026
H4 · Puesta en producción (go-live)	CRM instalado en el spa y usuarias capacitadas	24/12/2026
H5 · Aceptación y cierre del proyecto	Acta de aceptación y cierre firmada	15/01/2027

10. Resumen del presupuesto estimado

El presupuesto que se presenta es una estimación de orden de magnitud a nivel de acta de constitución, agrupada por los entregables de la EDT; será refinado durante la planificación detallada en la línea base de costos, sin exceder el monto autorizado más su tolerancia.

Concepto	Monto estimado (S/)
Gestión del proyecto	9,100
Análisis y diseño de la solución	3,300
Datos y modelo predictivo	4,900
Desarrollo del software (backend, aplicación web y módulo de retención)	9,700
Pruebas y calidad	2,600
Despliegue, capacitación y transición (incluye UPS y disco de respaldo)	8,100
Reserva de contingencia (riesgos identificados)	2,500
Reserva de gestión (≈5 %)	2,000
TOTAL ESTIMADO	42,200

11. Interesados (stakeholders) clave

Interesado	Rol / Interés en el proyecto
Gerencia General (dueña) de Essenza SPA	Patrocinadora; aprueba el acta, el presupuesto y los cambios mayores, y firma la aceptación.
Administradora	Usuaria líder; valida requisitos, prototipos y pruebas de aceptación, y recibe la operación del CRM.
Recepcionista y cosmiatras	Usuarias operativas: registran en el Excel, revisan alertas y fichas, y contactan a los clientes.
Director del proyecto	Responsable de planificar, ejecutar y controlar el proyecto.
Equipo del proyecto	Analista funcional, científico de datos, desarrolladores backend y frontend, QA y capacitación.
Clientes de Essenza SPA	Beneficiarios finales y titulares de los datos personales.

12. Asignación del Director del Proyecto y nivel de autoridad

Mediante la presente acta se designa formalmente al Director del Proyecto, quien queda facultado —antes de iniciar el proceso de planificación— para dirigir el proyecto y utilizar el acta de constitución como punto de partida para establecer la planificación inicial a lo largo del Grupo de Procesos de Inicio.

Nivel de autoridad otorgado:

- Gestionar y asignar los recursos del proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- Conformar y liderar el equipo de proyecto.
- Tomar decisiones sobre el día a día de la ejecución y aprobar cambios menores.

- Elevar al patrocinador los cambios que afecten alcance, costo o plazo por encima de las tolerancias definidas.

13. Requisitos de aprobación y criterios de cierre

El proyecto se considerará exitosamente concluido cuando se cumplan los criterios de éxito de la sección 4, el CRM esté en producción en el spa con 0 incidentes críticos abiertos, las usuarias estén capacitadas, la operación haya sido transferida a la administradora y la patrocinadora firme el acta de aceptación y cierre del proyecto.

14. Aprobación y firmas

Con la firma del presente documento, el proyecto queda formalmente autorizado y el Director del Proyecto habilitado para iniciar la planificación.

Lourdes Cristina Ramos Curo 	Fabrizio Renato Ríos Cáceres 
Patrocinador (Gerencia General)	**Director del Proyecto**
Nombre y firma	Nombre y firma