ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

(Project Charter)

Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente — Essenza SPA

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente — Essenza SPA
Código del proyecto	ESSENZA-FID-2026-001
Organización solicitante	Essenza SPA S.A.C. — Área de Marketing y Experiencia del Cliente
Patrocinador (Sponsor)	Gerencia General de Essenza SPA S.A.C.
Director del Proyecto (PM)	Leonardo (asignado por el patrocinador con las facultades descritas en la sección 12)
Fecha de elaboración	12 de septiembre de 2026
Tipo de proyecto	Proyecto de mejora comercial y organizacional (no contempla desarrollo de software)
Prioridad	Alta

2. Propósito y justificación del proyecto

Essenza SPA es un centro de bienestar y estética que ha experimentado un crecimiento sostenido en su cartera de clientes, pero cuya gestión comercial se apoya todavía en registros manuales, hojas de cálculo dispersas y agendas físicas. Esta situación genera pérdida de información de contacto, dificultad para dar seguimiento a los clientes recurrentes, promociones poco segmentadas y una baja tasa de retención frente a la competencia.

El presente proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente que estandarice los procesos de atención, organice la información de los clientes en un registro único, ponga en marcha un programa de membresía con niveles y beneficios, y establezca un protocolo de seguimiento y recuperación de clientes. Con ello se busca incrementar la retención de clientes, elevar la frecuencia de visita y mejorar la experiencia general del cliente, utilizando los recursos y herramientas con los que la empresa ya cuenta.

Caso de negocio (resumen): la inversión se justifica por el aumento esperado de la recompra de clientes fidelizados, la reducción de la fuga de clientes hacia la competencia y una atención más ordenada y personalizada. El retorno se estima recuperable dentro del primer año de funcionamiento del programa.

3. Descripción del proyecto y principales entregables

El proyecto contempla el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de un programa de fidelización y de mejora de la experiencia del cliente en las instalaciones de Essenza SPA. Los principales entregables son:

- **Diagnóstico de la situación actual:** encuesta de satisfacción a clientes, análisis de la cartera (clientes activos, inactivos y recurrentes) y mapeo del proceso de atención actual.
- **Programa de membresía y beneficios:** niveles de membresía (Plata, Oro y Platino), tarjeta física de afiliación, reglas de acumulación y canje de beneficios, y catálogo de promociones por segmento.

- **Manual de procesos y protocolos de atención:** protocolo de bienvenida, seguimiento post-servicio, atención de reclamos y recuperación de clientes inactivos.
- **Registro único de clientes e indicadores:** ficha estandarizada del cliente, depuración de la información existente y tablero mensual de retención, frecuencia de visita y satisfacción.
- **Plan de comunicación y lanzamiento:** material promocional impreso y digital, campaña de lanzamiento del programa e informe final de resultados con acta de cierre.
- **Capacitación:** sesiones de entrenamiento al personal de recepción, terapeutas y administración en los nuevos protocolos y en el programa de membresía.

4. Objetivos del proyecto y criterios de éxito

Objetivo general: diseñar e implementar el Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente de Essenza SPA en un plazo máximo de seis (6) meses, cumpliendo el alcance y presupuesto aprobados.

Objetivos específicos (SMART):

Dimensión	Objetivo / Criterio de éxito medible
Alcance	Entregar los seis entregables descritos en la sección 3, aprobados por el patrocinador en el acta de aceptación.
Tiempo	Concluir el proyecto en un máximo de 6 meses desde el acta de constitución, con una tolerancia de +10%.
Costo	No exceder el presupuesto aprobado, con una tolerancia máxima de +10%.
Calidad	Alcanzar un índice de satisfacción del cliente ≥ 85% en la encuesta de salida y capacitar al 100% del personal de atención.
Adopción / Negocio	Afiliar al programa al menos al 60% de los clientes recurrentes en los primeros 3 meses y elevar la retención de clientes en al menos 15% al sexto mes.

5. Requisitos de alto nivel

- El programa debe contar con un registro único y estandarizado de la información de los clientes.
- Debe definir reglas claras de acumulación y canje de beneficios según el monto o tipo de servicio consumido.
- Debe permitir la segmentación de clientes para campañas y promociones dirigidas.
- Debe medir mensualmente indicadores de retención, frecuencia de visita y satisfacción.
- Los protocolos de atención deben estar documentados y ser aplicados por todo el personal de atención.
- Debe cumplir con la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú (consentimiento del cliente para el uso de sus datos).
- El acceso a la información de los clientes debe restringirse al personal autorizado (administración, recepción y gerencia).

6. Alcance de alto nivel

Incluye: diagnóstico, diseño del programa de fidelización, elaboración del manual de procesos, depuración del registro de clientes, material de comunicación, capacitación, lanzamiento, piloto y evaluación de resultados.

No incluye (exclusiones): desarrollo o adquisición de software a la medida (CRM o aplicación móvil), remodelación de infraestructura, contratación de personal permanente y cambios en la carta de servicios, salvo aprobación expresa mediante control de cambios.

7. Supuestos y restricciones

Supuestos:

- La gerencia de Essenza SPA brindará la información y disponibilidad del personal clave para las reuniones y validaciones.
- La información de clientes existente (registros y hojas de cálculo) está disponible para su depuración.
- El presupuesto y los recursos aprobados se mantendrán durante la ejecución del proyecto.

Restricciones:

- Plazo máximo de ejecución: 6 meses.
- Presupuesto fijo aprobado por la gerencia.
- El proyecto no contempla el desarrollo de software; se trabajará con los recursos y herramientas que la empresa ya posee, cumpliendo la normativa de protección de datos vigente.
- El equipo de proyecto es reducido y con dedicación parcial.

8. Riesgos de alto nivel

Riesgo	Impacto	Respuesta inicial
Baja adhesión de los clientes al programa de membresía	Alto	Beneficios atractivos desde el primer nivel y campaña de lanzamiento.
Información de clientes incompleta o desactualizada	Medio	Actualizar los datos del cliente en cada visita durante el piloto.
Resistencia del personal a los nuevos protocolos de atención	Medio	Capacitación temprana y acompañamiento en la puesta en marcha.
Retrasos por disponibilidad parcial del equipo	Medio	Planificación realista de plazos y priorización de entregables.
Costo de los beneficios que reduzca el margen del negocio	Alto	Definir tope de beneficios y revisar su rentabilidad mensualmente.

9. Cronograma resumido de hitos

Hito	Entregable asociado	Fecha estimada
Inicio del proyecto	Acta de constitución aprobada	Mes 1
Diagnóstico concluido	Informe de diagnóstico y encuesta de satisfacción	Mes 2
Diseño del programa y procesos	Programa de membresía y manual de procesos	Mes 4
Capacitación y lanzamiento piloto	Personal capacitado y programa en marcha	Mes 5
Evaluación de resultados	Informe de indicadores y ajustes al programa	Mes 6
Cierre del proyecto	Acta de cierre y aceptación	Mes 6

10. Resumen del presupuesto estimado

El presupuesto que se presenta es una estimación de orden de magnitud a nivel de acta de constitución; será refinado durante la planificación detallada.

Concepto	Monto estimado (S/)
Diagnóstico y diseño del programa y procesos	6,000
Material impreso (tarjetas, afiches, folletos)	3,500
Campaña de lanzamiento y fondo de beneficios	8,000
Capacitación del personal y documentación	2,500
Reserva para contingencias (≈10%)	2,000
TOTAL ESTIMADO	22,000

11. Interesados (stakeholders) clave

Interesado	Rol / Interés en el proyecto
Gerencia General de Essenza SPA	Patrocinador; aprueba el acta, el presupuesto y los cambios mayores.
Área de Marketing y Experiencia del Cliente	Usuario principal; define reglas de fidelización y campañas.
Personal de recepción y atención	Ejecutores de los protocolos de atención y del programa.
Director del proyecto	Responsable de planificar, ejecutar y controlar el proyecto.
Equipo del proyecto	Diagnostica, diseña e implementa el programa y los procesos.
Clientes de Essenza SPA	Beneficiarios finales del programa de fidelización.

12. Asignación del Director del Proyecto y nivel de autoridad

Mediante la presente acta se designa formalmente al Director del Proyecto, quien queda facultado —antes de iniciar el proceso de planificación— para dirigir el proyecto y utilizar el acta de constitución como punto de partida para establecer la planificación inicial a lo largo del Grupo de Procesos de Inicio.

Nivel de autoridad otorgado:

- Gestionar y asignar los recursos del proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- Conformar y liderar el equipo de proyecto.
- Tomar decisiones sobre el día a día de la ejecución y aprobar cambios menores.
- Elevar al patrocinador los cambios que afecten alcance, costo o plazo por encima de las tolerancias definidas.

13. Requisitos de aprobación y criterios de cierre

El proyecto se considerará exitosamente concluido cuando se cumplan los criterios de éxito de la sección 4, el programa de fidelización y los protocolos estén en funcionamiento, el personal esté capacitado y el patrocinador firme el acta de aceptación y cierre del proyecto.

14. Aprobación y firmas

Con la firma del presente documento, el proyecto queda formalmente autorizado y el Director del Proyecto habilitado para iniciar la planificación.

Lourdes Cristina Ramos Curo 	Fabrizio Renato Ríos Cáceres
Patrocinador (Gerencia General) Nombre y firma	**Director del Proyecto** Nombre y firma